Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister			Vorlage Nr.: 480/2025 öffentlich		
	Mitzeichnungen				
Dezernat: III FBL: Herr Gal	FBL 5				
AbtL: Herr Vongehr Verfasser/in: Herr Baum					

Vorgesehene Beratungsfolge	
Gremium	Datum
Rat	15.12.2025

TOP	**Schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 i.V.m. § 25 der Geschäftsordnung des Rates Schriftliche Anfrage der Stadträtin Bettina Federlein vom 06.12.2025 zu Eröffnungstermin und Ursachen der Verzögerung bei der Stepke-KiTa "Spielburg" in Bergheim-Rheidt-Hüchelhoven (Sonnenallee 10)**

Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten des Gremiums beziehen, an die/den Vorsitzende(n) zu richten. Anfragen sind mindestens 5 volle Arbeitstage der Verwaltung vor dem Sitzungstag der/dem Vorsitzenden zuzuleiten. Der/die Fragesteller/-in darf jeweils bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Eine Aussprache findet nicht statt. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/-in es verlangt.

Die form- und fristgerechten Anfragen sind der Vorlage beigefügt.

Die KiTa an der Sonnenallee 10 in Bergheim-Rheidt-Hüchelhoven wurde als 4-gruppige KiTa geplant und wird derzeit noch fertiggestellt.

Die Planungsphase des Gebäudes begann 2022 und bei der Einholung des damaligen GO-Beschlusses zur Errichtung einer öffentlichen Einrichtung wurde ein Eröffnungstermin in 2025 genannt.

Da nach der Planungs- und Genehmigungsphase des Gebäudes sämtliche Gewerke als Einzelgewerke ausgeschrieben und vergeben wurden, kam es teilweise zu Verzögerungen aufgrund nicht eingegangener Angebote, erforderlicher Neuausschreibung und auch nicht eingehaltener Fristen, wodurch sich die Folgegewerke automatisch verschoben. Viele Arbeiten können nur aufeinanderfolgend erledigt werden; beispielsweise kann der Innenausbau wie z.B. Trockenbauarbeiten, Akustikdecken, etc. erst nach Einbau der Fenster bei geschlossener Gebäudehülle erfolgen.

Ein stetiges Nachsteuern bei den entsprechenden Firmen und Fristen war erforderlich. Damit einher ging die jeweilige Anpassung des Bauzeitenplans inklusive des Baufertigstellungstermins.
Dieser Termin ist in den bisherigen Mitteilungsvorlagen der Fortschrittstabelle der jeweiligen KiTas bisher noch nicht aufgeführt, da aufgrund der Kommunalwahl zwischenzeitlich keine Ausschusssitzungen stattfanden und die Verschiebung in der sitzungsfreien Zeit bekannt wurde. Somit kann jetzt erst die offizielle Mitteilung erfolgen.

Die Baufertigstellung der KiTa Sonnenallee ist für 04/2026 vorgesehen, anschl. erfolgt die Endeinrichtung durch den Träger und die Inbetriebnahme.