

Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister		Vorlage Nr.: 329/2023 öffentlich			
SWBM GF: Herr Robens		Mitzeichnungen			
Verfasser/in: Herr Flatten		9.2			
Vorgesehene Beratungsfolge					
Gremium					Datum
A.f. Klima, Umwelt und Mobilität					30.08.2023

TOP	Mitteilung Sachstand Radwegebau in der Kreisstadt Bergheim
------------	---

Erläuterungen:

1. Sachverhalt

In Bezug auf die im Straßenbauprogramm der Stadtwerke Bergheim enthaltenen Radwegebaumaßnahmen liegen folgende Sachstände vor:

Bergheim: Erneuerung Rad-/Gehweg Aachener Str. vor Kreishaus

Das Projekt sah eine vollständige Erneuerung des vorhandenen Radwegs im Bestand vor. Die Durchführung der Maßnahme war für 2022 geplant.

Im Zuge der Abstimmung zu der Maßnahme wurde vor der geplanten Ausschreibung von Seiten des Rhein-Erft-Kreis mitgeteilt, dass dieser den Bau einer neuen Bushaltestelle im Bereich des Kreishauses an der K 42 beabsichtigt.

Der vom Kreis geplante Bau einer Bushaltestelle mit vier Busbuchten wird einen Eingriff in den vorhandenen Rad-/Gehweg zur Folge haben, so dass die geplante Erneuerung des vorhandenen Wegs in der ursprünglichen Form nicht sinnvoll erscheint.

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen wurde eine Neuplanung der Maßnahme begonnen, die den Bau der Bushaltestelle und die erforderliche Anpassung der Radwegeführung berücksichtigt. Einen Zeitraum für die Umsetzung der Maßnahme kann derzeit noch nicht benannt werden.

Quadrath -Ichendorf: Radweg Im Rauland (Kläranlage - Märchenring)

Die Maßnahme sieht eine Asphaltierung des Radwegs zur Verbesserung der Nutzungsqualität vor. Um die Auswirkungen der geplanten Maßnahme auf den angrenzenden Baumbestand zu berücksichtigen, wurde ein Baumgutachter hinzugezogen. Die Festlegung der erforderlichen Maßnahmen auch in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde ist noch nicht abgeschlossen, so dass die geplante Ausschreibung der Maßnahme in 2023 nicht möglich ist.

Bergheim: Radweg Gutenbergstraße-Aachener Straße

Hier ist die Erneuerung des Bereiches unterhalb der Eisenbahnbrücke vorgesehen. Die erforderlichen Genehmigungen zur Durchführung der Maßnahme liegen zwischenzeitlich vor. Die Maßnahme wird ausgeschrieben, sobald der Haushalt 2023/2024 zur Ausführung freigegeben ist. Damit trotz der Verzögerungen bei den Maßnahmen „Erneuerung Rad-/Gehweg Aachener Str. vor Kreishaus“ und „Quadrath -Ichendorf: Radweg Im Rauland (Kläranlage - Märchenring)“ weitere Maßnahmen im vorhandenen Radwegenetz durchgeführt werden können, wurden zwei Maßnahmen identifiziert, bei denen die planerischen Randbedingungen eine zeitnahe bauliche Umsetzung zulassen:

- Glessen: Teilabschnitt des Wirtschaftswegs zwischen dem Glessener Mühlenhof und dem Höhenhof/Markhof (Bestandteil der Bergheimer Acht)
- Quadrath-Ichendorf: Wirtschaftsweg im Bereich der Fischbachhöfe (Bestandteil des Radwegenetzes NRW)

Aufgrund des vorhandenen baulichen Zustands ist eine vollständige Erneuerung der vorhandenen bituminösen Befestigung geplant. Im Bereich des Wirtschaftswegs Fischbachhöfe ist zusätzlich eine Erneuerung des Unterbaus notwendig. Die Maßnahmen werden ausgeschrieben, sobald der Haushalt 2023/2024 zur Ausführung freigegeben ist.

Wie in der Beschlussvorlage zum Haushalt 2023/2024 in der Ratssitzung vom 19.06.2023 ausgeführt, sind für das Ziel der Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes die Haushaltsmittel für das Straßenbauprogramm deutlich reduziert worden.

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln können die beiden zur Ausschreibung vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt werden. Ob darüber hinaus noch ausreichende Mittel z.B. für die Maßnahme „Radweg Im Rauland“ zur Verfügung stehen, die in 2024 ausgeschrieben werden könnte, kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilt werden.