

Kreisstadt Bergheim Der Bürgermeister		Vorlage Nr.: 51/2023 öffentlich			
Dezernat: III FBL: Frau Dr. Laengner AbtL: Herr Dux Verfasser/in: Herr Dux		Mitzeichnungen			
Vorgesehene Beratungsfolge					
Gremium					Datum
A.f. Klima, Umwelt und Mobilität					01.02.2023

TOP	Mitteilung Sachstand Schienenverkehrsprojekte a) Ausbau der Erft-S-Bahn b) Stadtbahnvorhaben Köln-Niederaußem
------------	--

Erläuterungen:

a) Ausbau der Erft- S-Bahn

Zum aktuellen Sachstand, ausgehend von der Beschlussfassung in der Sitzung am 03.11.2022, wird auf die beigegeführten Anlagen verwiesen.

b) Stadtbahnvorhaben Köln-Niederaußem

Mit Vorstellung der Voruntersuchung zu diesem Projekt erfolgte in den politischen Gremien der Städte Köln, Pulheim und Bergheim (AfKUM am 26.01.2022) sowie des Rhein-Erft-Kreises einstimmig die Beschlussfassung zur Vorbereitung einer Machbarkeitsstudie als nächsten Planungsschritt.

Die Erstellung der Machbarkeitsstudie wird über eine Projektpartnerschaft der Stadt Köln und des Rhein-Erft-Kreises durchgeführt. Die Aufgabenausführung und die Kostenteilung werden im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung gestaltet.

Als Zeitschiene für die Erstellung der Studie wird von einem Bearbeitungszeitraum von ca. 2 Jahren ausgegangen. Die Fertigstellung wird Ende 2024 angestrebt.

Hinsichtlich der geplanten Vorgehensweise und Umsetzung durch die Projektpartner, der Projektkoordination, der Förderkriterien und Abstimmungen mit Fördergebern, der Leistungserstellung und Leistungsvergabe sowie die vorgesehene Bürgerbeteiligung siehe auch die Ausführungen der Mitteilungsvorlage Nr. [187/2022](#) zur Sitzung des AfKUM 25.05.2022.

Zum derzeitigen Sachstand teilt der Rhein-Erft-Kreis mit, dass sich die Verwaltungen des Rhein-Erft-Kreises und der Stadt Köln in der finalen Abstimmung zur Erstellung des Förderantrages und der Verwaltungsvereinbarung befinden.

Weiterhin werden die entsprechenden Mittelbereitstellungen für die Haushalte 2023/2024 eingepflegt.