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TOP Mitteilung
Sachstand Projekt Frenser Str. 13-15, Quadrath-Ichendorf

Erlauterungen:

Der Rat hat in seiner Sitzung vom 08.02.2021 den Erwerb des Objektes Frenser Str. 13-15 mit dem
Ziel der Entmietung und des Riickbaus unter Beriicksichtigung einer 6ffentlichen Nachnutzung be-
schlossen.

Der Ausschuss fiir Soziales, Liegenschaften und Finanzen hat in seiner Sitzung vom 01.09.2021 das
Projekt ,,Haus von Jung bis Alt* (Arbeitstitel) als Nachnutzung fiir die dann frei freigelegte Flache
an der Frenser Strafle 13-15 beschlossen. Zudem hat der Ausschuss in der gleichen Sitzung die Auf-
nahme des Projektes ,,Haus von Jung bis Alt* als 6ffentliche Nachnutzung des Grundstiickes Fren-
ser Sr. 13-15 in das INSEK Quadrath-Ichendorf beschlossen. Mit der Durchfithrung der Maflnahme
wurde die Entwicklungsgesellschaft Bergheim gemeinniitzige GmbH (EG BM) beauftragt.

Mit Zahlung des Kaufpreises zum 31.08.2021 ist das Objekt zum 01.09.2021 in das Eigentum der
Kreisstadt Bergheim iibergegangen. Das Objekt umfasst insgesamt 44 Wohneinheiten mit sechs Ge-
werbeeinheiten. Zum Zeitpunkt der Eigentumsiibertragung waren hiervon 31 Wohneinheiten und
drei Gewerbeeinheiten vermietet bzw. verpachtet.

Von urspriinglich 31 Wohneinheiten sind derzeit nur noch zwei Wohnungen bewohnt. In beiden
Féllen ist eine Rdumungsklage anhéngig. Die EG BM plant weiterhin eine vollstdndige Entmietung
des Gebdéudes spitestens bis zum 31.08.2023. Der Mietvertrag mit dem Gewerbetreibenden des Ki-
osks endet zum 30.06.2023. Dieser hat laut Gerichtsbeschluss die Mieteinheit bis zum 15.07.2023

auszurdumen.

Hinsichtlich der beiden Telekommunikationsanlagen auf dem Dach des Hochhauses konnte mit ei-
nem Betreiber eine einvernehmliche Aufhebungsvereinbarung zum 30.06.2023 vereinbart werden.
Mit dem anderen Betreiber ist die EG BM in fortgeschrittenen Verhandlungen.

Zur Sicherung des Gebdudes vor Vandalismus und Hausbesetzungen, wurden leerstehende Einhei-
ten u.a. mit OSB-Platten verschlossen. Zeitnah soll ein Bauzaun um das Gelédnde angebracht sowie
Sicherheitssysteme (u.a. eine 24h-Videoiiberwachung) installiert werden.

Um die Planungen fiir den Abriss des Hochhauses umsetzen zu kénnen, wurde ein Ingenieurbiiro
beauftragt. Zu den Planungsleistungen gehoren u.a. Schadstoffuntersuchungen, Erstellung einer
Leistungsbeschreibung fiir den Abriss, Vorbereitung und Beantragung einer Abbruchgenehmigung,
Verkehrsplanung sowie Sicherungsmalnahmen.

Die aufgrund der geografischen Nédhe des Gebédudes zu den Gleisanlagen der Deutschen Bahn sowie
zum angrenzenden Kreisverkehr anspruchsvollen Abrissarbeiten werden nach Abschluss der Pla-
nungsleistungen in einem bundesweiten, 6ffentlichen Verfahren ausgeschrieben.
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