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Mitteilung 
Sachstand Straßenbauvorhaben (Landes-/Bundesstraßen, K22n) 
 

 
Erläuterungen: 
 
1. Sachverhalt 

Der Ausschussvorsitzende Herr Helmut Paul hat in einem Schreiben vom 13.01.2023 um Sach-
standsmitteilung zum Thema Straßenbauvorhaben (Landes-/Bundesstraßen, K22n) gebeten. 
 
Überörtliche Straßenplanung 
Landesplanung Straßenbauvorhaben 
Entsprechend dem „Zukunftsvertrag für Nordrhein-Westfalen“ (Koalitionsvertrag Grüne und CDU, 
23.06.2022) plant das Land zu Beginn der Wahlperiode den Landesstraßenbedarfsplan nach den 
Kriterien verkehrlicher Bedarf, Finanzierung und Klimaschutz auf Basis eines Landesverkehrsmo-
dells neu aufzustellen. Bis zur Neuaufstellung werden die laufenden Projekte weiterbearbeitet, 
es werden keine neuen Planungen aufgenommen. 
Der Grundsatz bei Straßenbauvorhaben lautet: Sanierung vor Neubau. Die Mittel für den kommuna-
len Straßenbau wird das Land vorrangig für den Erhalt der Infrastruktur und in die Ausbauqualität 
des Fuß- und Radverkehrs einsetzen. 
 
Aktuelle Planungsgrundlage Land NRW: 
-Landesstraßenbedarfsplan (2006) 
-Landesstraßenbedarfsplan Stufe 1, Priorisierungsliste Planung NRW (2011) 
 
Bundesplanung Straßenbauvorhaben 
Entsprechend des Koalitionsvertrages der Bundesregierung „Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ (Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPD, BÜND-
NIS 90 / DIE GRÜNEN und der FDP, 2021 hat der Bund die Novellierung des Bundesverkehrswe-
geplans (BVWP) angekündigt.  
Bis eine Abwägung zwischen verkehrlichem Bedarf, Finanzierung und Klimaschutz getroffen 
wurde, werden bis zur Novellierung die laufenden Projekte weiterbearbeitet. Es werden bis dahin 
keine neuen Planungen aufgenommen. 
Grundsätzlich soll mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden, bei den Bundesfernstra-
ßen liegt der Fokus auf Erhalt und Sanierung, insbesondere von Ingenieurbauwerken.  
Für die Bundesverkehrswege wird ein neuer Infrastrukturkonsens angestrebt. Dazu wird zur laufen-
den Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, Umwelt-, Wirtschafts- und Ver-
braucherschutzverbänden gestartet, mit dem Ziel einer Verständigung über die Prioritäten bei der 
Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplanes 2030. Auf der Basis neuer Kriterien soll ein 
neuer Bundesverkehrswege- und -mobilitätsplan 2040 auf den Weg gebracht werden.  
 
 
 



1. Fortsetzungsblatt zu TOP 
 
Aktuelle Planungsgrundlage Bund: 
-Bundesverkehrswegeplan 2030 (2016) 
-Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (2020) 
 
 
Sachstand Straßenbauvorhaben (Landes-/Bundesstraßen, K22n) in der Kreisstadt Bergheim 
 
Der dargestellte Sachstand beruht auf dem Ergebnisprotokoll des Jahresgespräches Straßen am 14. 
Juni 2022 und mündlicher Anfragen im Januar 2023 nach dem aktuellen Planungs- und Umset-
zungsstand bei Straßen.NRW und dem Rhein-Erft-Kreis. 
 
Es wird über den Planungsfortschritt für vier überörtliche Straßenbauvorhaben B477n, L93n, L361n 
und die K22n berichtet. 
 
 
 
 
L 93n – OU Pulheim-Stommeln – Bergheim Büsdorf, BA K 20 bis B 477 mit OU Berg-
heim/Büsdorf 
 

Planungsgrundlagen 
Landesstraßenbedarfsplan (2006) 
- Stufe 1 vorrangig planen 
- Linienbestimmung 2005 
 
Landesstraßenbedarfsplan, Priorisierungs-
liste (2011) 
- nach Abschluss der Planungsstufe, nachran-
gig planen 
 
Planfeststellungsverfahren 
- 2019 mit einem Deckblattverfahren 
fortgeführt 
- Erstellung notwendiger Gutachten, 
Überarbeitung der technischen Planung 
- Zusammenarbeit Straßen.NRW und Kreiss-
tadt Bergheim (z. B. Ausgleichsflächenthema-
tik) 
- Planung des Radweges auf der Nordseite 
 

 

 
 

Aktueller Planungsstand 
- Deckblatt fertigstellen in 2023, Vorlage bei der Bezirksregierung 
- Einbringung des Deckblattes in 2023 
- Planfeststellungsbeschluss ab 2024 denkbar 
- Baubeginn keine Angabe möglich  
- Bau des Brückenwerks im Bereich der L 93n ist Bestandteil des Planfeststellungsverfahrens 
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L 361n – 3. BA Ortsumfahrung Bergheim-Mitte 
 

Planungsgrundlagen 
Landesstraßenbedarfsplan (2006) 
- 361 Bedburg bis Kerpen (B55), BA B477 alt 
bis K22 - Stufe 1 
 
Landesstraßenbedarfsplan, Priorisierungs-
liste (2011) 
- Bedburg bis Kerpen (B 55), BA B 477alt - K 
22 – vorrangig planen 
- Linienbestimmung 2011 abgeschlossen 
 
Vorentwurf für Planfeststellungsverfahren 
- Abstimmung zum Verkehrsknoten 
L361n/K22n mit allen Baulastträgern abge-
schlossen - Plankonzept dafür wurde beauf-
tragt 

 

 
Aktueller Planungsstand 
- Erstellung notwendiger Gutachten in 2023 
- Untersuchung Führung Radweg 
- Fertigstellung technische Planung in 2023 
- Vorentwurf in 2024 (abhängig vom Zukunftsvertrag) 
 

 
 
K 22n – Neubau zwischen Kenten und Oberaußem 
 

Planungsgrundlagen 
Planfeststellungsverfahren 
-seit 2021 planfestgestellt 
-Baubeginn Nov. 2022 mit dem Ausbau des 
Kreisverkehrs Oberaußen (L91/Bergheimer 
Straße)  
 

 

 
 

Aktueller Planungsstand 
- 16.01.2023 Fortführung Arbeiten am Kreisverkehr K22n/L93 in Oberaußen 
- 2023 vom Kreisverkehr Oberaußem wird die K22n bis zur Bahnlinie gebaut 
- 2024 Ausbau Kontenpunkt Kölner Straße, hier muss das Niveau der Kreuzung um 1,90 m abge-
senkt werden 
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- ab 2025 Durchstich im Bereich der Bahn/neue Brücke für S-Bahn (hängt auch von der S-Bahn-
Planung ab) 
- frühestens ab 2026 kann der Verkehr fließen  
 

 
 
B 477n – Nord-Süd-Achse Innovationsregion Rheinisches Revier 
 

Planungsgrundlagen 
Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen 
(2020) 
Bau- und Ausbauvorhaben nach § 22 Abs. 1 
B 477, OU Niederaußem 
B 477, Bergheim/Rheidt 
-d.h. Maßnahmen sind im Bundeshaushalt ver-
anschlagt 
 
Bundesverkehrswegeplan 2030 (2016) 
Neue Vorhaben – Weiterer Bedarf 
(niedrigste Kategorie) 
B 477, OU Niederaußem 
B 477, Bergheim/Rheidt (keine Trassenbe-
stimmung) 
 
Bezirksregierung Köln, Maßnahmenliste 
Kommunale Straßenbauförderung 
B 477, OU Niederaußen 
-2004 beantragt, Planung und Kostenschät-
zung sind überholt 

 

 

Aktueller Planungsstand 
-zu einer B 477n im Stadtgebiet Bergheim liegt dem Landesbetrieb kein Arbeitsauftrag vor 
 

 
 
Bisherige Beschlüsse und Mitteilungen in politischen Gremien zum Sachstand überörtlicher 
Straßenbauvorhaben 
 
04.11.2021 Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität 
Beschlussvorlage Nr. 138/2021 
„Vortrag durch Straßenbaulastträger zum Sachstand überörtlicher Straßenbauvorhaben“ 
https://sdnetrim.kdvz-frechen.de/rim4800/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZd07kwm-
cjIr591Rk5qDQkic 
 
04.07.2019 Ausschuss für Planung und Umwelt 
Mitteilungsvorlage Nr. 169/2019 
„L93n und L361n – Mitteilung über den Sachstand“ 
https://sdnetrim.kdvz-frechen.de/rim4800/vorgang/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZelwh-
FoezVe6MEsHdAaVzLw 
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